
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Karcag Városi Önkormányzat  

2023. november 30-i  

nyílt képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének  

4. melléklete 
  



 

237/2023.(XI.30.) ”kt” sz. határozat 1. sz. melléklete 

 

 

 

 

Tervezett 

nettó költség

Várható 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
15006-5/1991.(alapengedély)

36600/4984-8/2016.(mód)

Karcag Város 

Önkormányzata
6 660 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Nincs változás

2.
Tolózáraknák felújítása, szerelvények és tolózárak 

cseréjével
nem

Karcag Város 

Önkormányzata
20 000 10 000

1240 eFt (használati 

díj)+18760 eFt (előző 

évek használat díj 

maradványa)

2023. január 2023. december rövid x

A tolózáraknák és szerelvényei elhasználódtak, a 

kiszakaszolhatóság érdekében indokolt a tolózárak cseréjét 

elvégezni.

Tolózáraknák felújítása.  Új feladat Költségváltozás, Áthúzódó Forráshiány miatt csökkentett műszaki tartalom

3. Klórozó és vegyszertároló épület felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
11 000 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Klórozó és vegyszertároló épület szükség szerinti felújítása. Klórozó és vegyszertároló épület felújítása. Új feladat

Forráshiány miatt a feladat 

áthelyezve a középtávba

4. Zárkamra felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
5 000 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Zárkamra szükség szerinti felújítása. Zárkamra felújítása. Új feladat

Forráshiány miatt a feladat 

áthelyezve a középtávba

5. Aktív szenes adszorberekben töltetcsere nem
Karcag Város 

Önkormányzata
10 500 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Aktív szén várható kimerülése miatt. 3 db Aktív szenes adszorberben töltetcsere. Nincs változás

6.

Víztisztító technológiában a pillangó és 

pneumatika szelepek cseréje (pneumatikai 

rendszer felújítása)

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
10 000 11 900 használati díj 2023. január 2023. december rövid x A víztisztító technológia üzembiztonsága miatt.

Pillangó és pneumatika szelepek cseréje, pneumatikai 

rendszer felújítása.
Új feladat

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Karcag Város 

Önkormányzata
26 640 használati díj 2024 2027 közép x x x x Nincs változás

8.

Ivóvízhálózat rekonstrukció csőcserés felújítással a 

hozzá tartozó bekötésekkel és szerelvény 

aknákkal.

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
74 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A jelenlegi vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő 

váratlanul csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú 

gerincvezeték kiépítésével a meghibásodások száma 

csökkenthető, megszüntethető.

Ivóvízhálózat rekonstrukció csőcserés felújítással a hozzá 

tartozó bekötésekkel és szerelvény aknákkal.
Nincs változás

9. Vízműtelep technológia felújítás nem
Karcag Város 

Önkormányzata
31 960 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A vízműtelep technológiai berendezései várhatóan elérik azt a 

műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk az üzembiztonság 

érdekében szükségszerűvé válik.

Vízmű tisztítási technológia felújítás. Nincs változás

10. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Karcag Város 

Önkormányzata
66 600 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

11. Aktív szenes adszorberekben töltetcsere nem
Karcag Város 

Önkormányzata
16 400 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Aktív szén várható kimerülése miatt. 3 db Aktív szenes adszorberben töltetcsere. Nincs változás

12. Vízműtelep technológia felújítás nem
Karcag Város 

Önkormányzata
83 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A vízműtelep technológiai berendezései várhatóan elérik azt a 

műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk az üzembiztonság 

érdekében szükségszerűvé válik.

Vízmű tisztítási technológia felújítás. Nincs változás

13.

Ivóvízhálózat rekonstrukció csőcserés felújítással a 

hozzá tartozó bekötésekkel és szerelvény 

aknákkal 14400 fm hosszban.

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
193 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A jelenlegi vezetékszakaszon egyre több  esetben fordulnak elő 

váratlanul csőtörések, repedések, ezért új KPE anyagú 

gerincvezeték kiépítésével a meghibásodások száma 

csökkenthető, megszüntethető.

Ivóvízhálózat rekonstrukció csőcserés felújítással a hozzá 

tartozó bekötésekkel és szerelvény aknákkal 14400 fm 

hosszban.

Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

A feladatok várható 

nettó költsége [eFt]

Változás 

mértéke [%]

I. ütem 63 160

63160 (44400 éves használati díj + 

18760 előző évek használati díj 

maradványa)

39 060

II. ütem 132 600 177 600 148 600

III. ütem 359 000 444 000

Használati díj: eFt

Karcag: 44400

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Karcag Város Önkormányzata

6 7 8 10

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/

hosszú)
5

Gördülő fejlesztési terv 2023. évi módosítás
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás 

megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 

üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése 3 4

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-04923-1-001-00-02

Változás Indoklás(eFt) Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása11



Tervezett 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Víztisztító technológia bővítése igen
Karcag Város 

Önkormányzata
60 000

előző évek használati díj 

maradványa
2023 2023 rövid x A nyári fogyasztási csúcsok biztosítása érdekében.

A víztisztító technológia bővítése                                    kb. 5000-

5200 m3/d/20h-ra.
Új feladat

Forráshiány miatt a feladat 

áthelyezve a középtávba

2. Víz átadási pont kialakítása nem
Karcag Városi 

Önkormányzat
15 000

előző évek használati díj 

maradványa
2023 2023 rövid x Víziközmű törvénynek való megfelelés. Víz átadási pont kialakítása. Új feladat

3.

Tanyaközpontok ivóvízellátása (Cserhát, Tatárülés, 

Béke100, Magyarka) Vízjogi engedélyes kiviteli 

terv készítése.

igen
Karcag Város 

Önkormányzata
2 500 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A tanyaközpontok, zártkertek nem rendelkeznek vezetékes 

ivóvízellátással.

Ivóvízellátó rendszer kiépítése. Vízjogi engedélyes kiviteli 

terv készítése.
Nincs változás

4. Tanyaközpontok ivóvízellátása (Tilalmas) igen
Karcag Város 

Önkormányzata
42 500 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A tanyaközpontok, zártkertek nem rendelkeznek vezetékes 

ivóvízellátással.
Ivóvízellátó rendszer kiépítése. Nincs változás

5.

Ivóvízvezeték építése ágvezetékek körkörösítése 

2500 fm hosszban. Vízjogi engedélyes terv kiviteli 

készítése.

igen
Karcag Város 

Önkormányzata
3 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

Körhálózat kialakításával a pangó víz kialakulásának lehetősége 

minimalizálódik, ivóvízminőség javulást eredményez.

Ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás. Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése.
Nincs változás

6.
Ivóvízvezeték építése ágvezetékek körkörösítése 

2500 fm hosszban
igen

Karcag Város 

Önkormányzata
77 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

Körhálózat kialakításával a pangó víz kialakulásának lehetősége 

minimalizálódik, ivóvízminőség javulást eredményez.
Ágvezetékek összekötésével körhálózat kialakítás. Nincs változás

7.
Zártkertek ivóvízellátása III. ütem    Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése.
igen

Karcag Város 

Önkormányzata
5 400 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A tanyaközpontok, zártkertek nem rendelkeznek vezetékes 

ivóvízellátással.

Ivóvízellátó rendszer kiépítése. Vízjogi engedélyes kiviteli 

terv készítése.
Nincs változás

8. Zártkertek ivóvízellátása III. ütem igen
Karcag Város 

Önkormányzata
230 000 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A tanyaközpontok, zártkertek nem rendelkeznek vezetékes 

ivóvízellátással.
Ivóvízellátó rendszer kiépítése. Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

A feladatok várható 

nettó költsége  [eFt]

Változás 

mértéke [%]

I. ütem 75 000
75 000 (előző évek használat díj 

maradványa)
15 000

II. ütem 45 000 45 000 105 000

III. ütem 315 400 85 400

Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-04923-1-001-00-02

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Ivóvíz

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni 

kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/

hosszú)
6 7 8 10 11 Változás

Gördülő fejlesztési terv 2023.évi módosítása
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése 3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:



237/2023.(XI.30.) ”kt” sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

 

Tervezett 

nettó költség

Várható 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/2004-16/2017.ált.
Karcag Város 

Önkormányzata
9 900 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Nincs változás

2. Kuthen úti átemelő cseréje nem
Karcag Város 

Önkormányzata
8 100 6 786 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

Az átemelő akna tere földnyomásra deformálódott, új aknatér készítése 

szükséges gépészeti egységek,szerelvények cseréjével együtt. 

Az átemelő akna tere földnyomásra deformálódott, új aknatér 

készítése szükséges gépészeti egységek,szerelvények cseréjével 

együtt. 

Új tétel Költségváltozás

3.

Szennyvíz csatorna rekonstrukció (Bajcsy u; 

Széchenyi sgt.; Petőfi u.; Zöldfa u.; Szent István 

sgt. önerő)

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
8 000 93 250

21.327 eFt használati díj, 

71.923 eFt előző évek 

használati díj maradványa 

2023. január 2023. december rövid x
A szennyvíz gerinchálózat beton és AC csőböl épült meg korábban, amely 

elöregedett és a folyamatos hiba javítások elkerülése miatt új KG-PVC 

vezeték kiépítése és/vagy csőbélelés vált szükségessé.

A régi AC, beton csatornahálózat elbontását követően, új 

KG-PVC vezeték beépítése és/vagy csőbélelése történik.
Új tétel Költségváltozás

Szennyvízcsatorna hálózaton bekövetkező 

beszakadások hibaelhárítása

4. Akna rekonstrukció nem
Karcag Város 

Önkormányzata
10 000 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

A szennyvízhálózaton az aknák állapota erősen korrodált, 

balesetveszélyesek
Aknák felújítása, fedlapok cseréje Új tétel

Forráshiány miatt a feladat 

áthelyezve a középtávba

5. Szivattyú felújítások nem
Karcag Város 

Önkormányzata
10 000 használati díj 2023. január 2023. december rövid x

A szennyvízszivattyúk fokozatosan elhasználódnak, indokolt a 

felújításukat ütemezni.

Átemelők szennyvízszivattyúinak szükség szerinti felújítása, 

pótlása
Új tétel

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem
Karcag Város 

Önkormányzata
39 600 használati díj 2024 2027 közép x x x x Nincs változás

5. Szivattyú felújítások nem
Karcag Város 

Önkormányzata
6 040 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A szennyvízszivattyúk fokozatosan elhasználódnak, indokolt a 

felújításukat ütemezni.

Átemelők szennyvízszivattyúinak szükség szerinti felújítása, 

pótlása
Új tétel

7.

Szennyvíztisztító telep membrántechnológia 

ZeeWeed 500D modulok 432 db cseréje kiszolgáló 

egységekkel együtt

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
400 000 1 000 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Elhasználódásuk miatt. A tisztító technológia megfelelő 

üzemeltetése érdekében.

Szennyvíztisztító telep membrántechnológia ZeeWeed 

500D modulok 432 db cseréje
Nincs változás Költségváltozás

Rekonstrukcióval érintett műszaki tartalom 

bővülés 

8.
Biológiai reaktor aerob terében a levegőztető 

panelek (1083 db) cseréje
nem

Karcag Város 

Önkormányzata
26 494 használati díj 2024 2027 közép x x x x

Elhasználódásuk miatt. A tisztító technológia megfelelő 

üzemeltetése érdekében.

Biológiai reaktor aerob terében a levegőztető panelek 

(1083 db) cseréje
Nincs változás

9. Fúvók felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
6 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A biológiai tisztításban kulcsfontosságú légfúvó berendezések 

folyamatos üzeműek, alkatrészeik elhasználódnak, felújításuk 

szükségszerű.

Fúvók felújítása Új tétel

10. Iszapvíztelenítő szalagszűrő présgép felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
4 000 használati díj 2024 2037 közép x x x x

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései folyamatosan 

elhasználódnak, elavulnak, felújításuk szükségszerű.
Iszapvíztelenítő szalagszűrő présgép felújítása Új tétel

10.

Kisújszállási úti átemelő akna tér bélelése, 

gépészeti teljesítmény felülvizsgálatot követően 

gépészeti berendezések cseréje

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
36 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x

Az átemelőkben lévő gépészeti szerelvények, nyomócsövek korrodáltak, az 

üzembiztonság érdekében cseréjüket el kell végezni.
Gépészeti szerelvények, nyomócsövek cseréje. Nincs változás

11. 1 db Szennyvízátemelő (Gépgyár u.) cseréje nem
Karcag Város 

Önkormányzata
25 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x

Az átemelőkben lévő gépészeti szerelvények, nyomócsövek korrodáltak, az 

üzembiztonság érdekében cseréjüket el kell végezni.
Gépészeti szerelvények, nyomócsövek cseréje. Nincs változás

12. Finom dobszűrő vázszerkezet és szűrődob cseréje nem
Karcag Város 

Önkormányzata
12 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései folyamatosan 

elhasználódnak, elavulnak, felújításuk szükségszerű.

Finom dobszűrő hajtómotor, mosószivattyú, 

vezérlőszekrény, szűrődob cseréje
Nincs változás

13. Aknák felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
10 946 használati díj 2024 2027 közép x x x x

A szennyvízhálózaton az aknák állapota erőssen korrodáltak, 

balesetveszélyesek
Aknák felújítása, fedlapok cseréje Nincs változás

14. Hálózat rekonstrukció nem
Karcag Város 

Önkormányzata
60 000 600 000 használati díj forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A szennyvíz gerinchálózat beton és AC csőböl épült meg korábban, amely 

elöregedett és a folyamatos hiba javítások elkerülése miatt új KG-PVC 

vezeték kiépítése és vagy csőbélelés vált szükségessé.

A régi AC, beton csatornahálózat elbontását követően, új 

KG-PVC vezeték beépítése és vagy csőbélelése történik.
Nincs változás Költségváltozás

Szennyvízhálózat állapota következtében 

megnövekedett rekonstrukciós igény

15. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Karcag Város 

Önkormányzata
99 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

16. Fúvók felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
6 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A biológiai tisztításban kulcsfontosságú légfúvó berendezések 

folyamatos üzeműek, alkatrészeik elhasználódnak, felújításuk 

szükségszerű.

Fúvók felújítása Nincs változás

17. Kezelőépület, finomszűrő gépház felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
18 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x A kezelőépület, gépház elavult, felújítását el kell végezni. Kezelőépület, finomszűrő gépház felújítása Nincs változás

18. Fúvók cseréje nem
Karcag Város 

Önkormányzata
15 600 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései várhatóan elérik azt 

a műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk nem gazdaságos, cserére 

szorulnak.

Fúvók cseréje Nincs változás

19. Finom dobszűrő cseréje nem
Karcag Város 

Önkormányzata
22 920 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései várhatóan elérik azt 

a műszaki avultsági szintet, hogy felújításuk nem gazdaságos, cserére 

szorulnak.

Finom dobszűrő cseréje Nincs változás

20. Szennyvízátemelők teljes körű gépészeti felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
72 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

Az átemelőkben lévő gépészeti szerelvények, nyomócsövek korrodáltak, 

irányítástechnikai berendezések elhasználódnak, az üzembiztonság 

érdekében cseréjüket el kell végezni.

Gépészeti szerelvények, nyomócsövek, villamos vezérlés 

cseréje.
Nincs változás

21. Iszapvíztelenítő szalagszűrő présgép felújítása nem
Karcag Város 

Önkormányzata
6 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései folyamatosan 

elhasználódnak, elavulnak, felújításuk szükségszerű.
Iszapvíztelenítő szalagszűrő présgép felújítása Nincs változás

22.
Iszaptároló terek támfallal történő ellátás, 

lefedése, csurgalék vízelvezetés kialakítása
nem

Karcag Város 

Önkormányzata
1 000 000

részben forráshiány (426.480 

eFt használati díj)
2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A víztelenített iszap hatékony tárolását és visszanedvesedését gátló 

létesítmény kialakítása. 

Troló kapacítást követő felülvizsgálat után Iszaptároló terek 

támfallal történő ellátás, lefedése,megfelelő  csurgalék 

vízelvezetés kialakítása

Új tétel

23. Szennyvízcsatorna rekonstrukció 4895 fm hosszban igen
Karcag Város 

Önkormányzata
1 183 178  forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x

A szennyvíz gerinchálózat beton és AC csőböl épült meg korábban, amely 

elöregedett és a folyamatos hiba javítások elkerülése miatt új KG-PVC 

vezeték kiépítése vált szükségessé.

A régi AC, beton csatornahálózat elbontását követően, új 

KG-PVC vezeték beépítése történik.
Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

A feladatok várható 

nettó költsége [eFt]

Változás 

mértéke [%]

I. ütem 46 000 46 000 119 936

II. ütem 626 080 266 400 1 776 080

III. ütem 2 422 698 666 000

Használati díj: eFt

Karcag: 66 600

Gördülő fejlesztési terv 2023. évi módosítás
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 

üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése 3 4 5

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-04923-1-001-00-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Kezdés Befejezés

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/

hosszú)

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Karcag Város Önkormányzata

6 7 8 10 11 Változás Indoklás(eFt) Változás az előző GFT-hez viszonyítva12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása



Tervezett 

nettó költség

Várható 

nettó költség

Tervezett 

időtáv

1. Vezeték építés (Virág u.; Gépgyár u.) nem
Karcag Város 

Önkormányzata
20 600 134 933

20.600 eFt használati díj, 

114.333 eFt előző évek 

használati díj maradványa 

2023. január 2023. december rövid x hálózat fejlesztési igények felmerülése a tulajdonos részéről Vezeték építés Új feladat Költségváltozás

2.
Szennyvízátemelőkbe  tartalék szivattyúk 

beszerzése
nem

Karcag Város 

Önkormányzata
5 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A zavartalan és biztonságos üzemeltetés érdekében.  FLYGT  szivattyúk beszerzése Költség növekmény  miatt  elhalasztva

3.

Szent István, Széchenyi sugárutak, Kisújszállási és 

Szabó József utcák szennyvízcsatorna 

rekonstrukciója

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
500 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a 

szennyvízhálózaton.
Új csőszakaszok kiépítése Forráshiány miatt  elhalasztva

4.
Szent László utca szennyvízcsatorna rekonstrukció 

(kb. 500 m)
nem

Karcag Város 

Önkormányzata
500 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

Biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a 

szennyvízhálózaton.
Új csőszakaszok kiépítése Forráshiány miatt  elhalasztva

5.

Szennyvízátemelőkbe 14 db tartalék szivattyú 

beszerzése (4 db FLYGT 3153, 2 db FLYGT 3127, 2 db 

FLYGT 3068 és 6 db FLYGT 3102)

nem
Karcag Város 

Önkormányzata
33 038 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A zavartalan és biztonságos üzemeltetés érdekében.

4 db FLYGT 3153, 4 db FLYGT 3127, 2 db FLYGT 3068 és 6 db 

FLYGT 3102 szivattyú beszerzése
Forráshiány miatt  elhalasztva

6. Új központi gépház építése nem
Karcag Város 

Önkormányzata
40 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x A meglévő elavultsága miatt. Új központi gépház építése Nincs változás

7.

Szennyvíztisztító telep membrántechnológia 

kiváltása új technológiára. Vízjogi engedélyes 

kiviteli terv készítése.

igen
Karcag Város 

Önkormányzata
35 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A membrán technológia elhasználódása miatt. A jelenleg 

üzemelő tisztító technológia kiváltása érdekében.

Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése: a membrán 

technológia kiváltása hagyomános rendszerő eleveniszapos 

tisztítás technológiára.

Új feladat

8.

Az Ipari Park és a város belterületébe ékelődött 

ipari üzemek kommunális szennyvizének 

elvezetése a családiházas övezeten kívül. Vízjogi 

engedélyes kiviteli terv készítése.

igen
Karcag Város 

Önkormányzata
10 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x Biztonságos és megfelelő üzemeltetés.

Vízjogi engedélyes kiviteli terv készítése: az Ipari Park és az 

ipari üzemek szennyvize nyomott vezetéken egy-egy 

átemelőn, majd egy új ~ 1.500 fm nyomóvezetéken kerülne 

ki közvetlenül a szennyvíztisztító telepre

Nincs változás

9.
Szennyvíztisztító telep membrántechnológia 

kiváltása új technológiára
igen

Karcag Város 

Önkormányzata
12 000 000 forráshiány 2024 2027 közép x x x x

A membrán technológia elhasználódása miatt. A jelenleg 

üzemelő tisztító technológia kiváltása érdekében.

A membrán technológia kiváltása hagyomános rendszerő 

eleveniszapos tisztítás technológiára.

Kapacitás csökkenés miatt a 

megvalósítás ütemezése előrébb hozva 

10.

Az Ipari Park és a város belterületébe ékelődött 

ipari üzemek kommunális szennyvizének 

elvezetése a családiházas övezeten kívül

igen
Karcag Város 

Önkormányzata
231 855 Forráshiány 2024 2027 közép x x x x Biztonságos és megfelelő üzemeltetés 

Az Ipari Park és az ipari üzemek szennyvize nyomott 

vezetéken egy-egy átemelőn, majd egy új ~ 1.500 fm 

nyomóvezetéken kerülne ki közvetlenül a szennyvíztisztító 

telepre

Egyre növekvő igények  miatt a 

megvalósítás ütemezése előrébb hozva 

11. Nincs tervezett feladat
Karcag Város 

Önkormányzata
0 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

13 375 493

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 

számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

A feladatok várható 

nettó költsége [eFt]

Változás 

mértéke [%]

I. ütem 20 600 20 600 134 933

II. ütem 13 354 893 0

III. ütem 0 0

13 375 493

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

6 7 8 10 115

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

21-04923-1-001-00-00

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/

hosszú)
(eFt) VáltozásVáltozás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv 2023. évi módosítás
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***

Megvalósítás időtartama
Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesítési/elvi engedély 

száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése 3



 


